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Оценочные средства для оценки сформированности компетенций  

 

Вопрос 1.  (ПКН-6) Дайте определение понятия «Проект»: 

(1) проект - это комплекс разнообразных мероприятий, 

предназначенных для скорейшего достижения поставленных целей; 

(2) проект - это серия взаимосвязанных мероприятий, 

предназначенных в установленные сроки достичь поставленных целей; 

(3) проект - это комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

предназначенных для достижения в течение ограниченного периода времени 

и при установленном бюджете поставленных целей; 

(4) проект - это серия разнообразных мероприятий, позволяющая 

использовать установленный бюджет для поставленных целей. 

Вопрос 2. (ПКП-3) Укажите неверное утверждение относительно 

процессов области знаний управления стоимостью проекта: 

(1) главное назначение области знаний управления стоимостью проекта 

– определение количества ресурсов, необходимого для выполнения работ 

проекта; 

(2) в небольших проектах процессы оценки стоимости и определения 

бюджета могут быть объединены; 

(3) процесс оценки стоимости тесно связан с процессом оценки 

ресурсов операций; 

(4) для обоснования стоимостных оценок могут использоваться 

коэффициент рентабельности, дисконтированный денежный поток и анализ 

срока окупаемости. 

Вопрос 3. (ПКП-3) Укажите документ, используемый для установления 

критериев планирования, оценки, бюджетирования и контроля стоимости: 

(1) базовый план по стоимости; 

(2) базовый план управления исполнением; 

(3) требования к финансированию проекта; 

(4) план управления стоимостью. 

Вопрос 4. (ПКН-6) Укажите правильный вариант, характеризующий  

успех продукта  проекта: 

(1) продукт проекта изготовлен;  

(2) спонсор проекта объявляет о его выполнении; 

(3)  продукт проекта возвращается в операционную деятельность; 

(4) проект соответствует ожиданиям заинтересованных сторон или 

превышает их. 

Вопрос 5. (ПКН-6)  Выберите источник финансирования, подходящий 

для крупных инфраструктурных проектов: 

(1) краудфандинг;  

(2) краткосрочный кредит;  

(3) долгосрочный кредит;  

(4) краткосрочный заем.  

Вопрос 6.  (ПКН-6) Укажите желательные условия для компании, 

планирующей первичной размещение акции: 



(1) прибыльность;  

(2) финансовая прозрачность;  

(3) государственное участие;  

(4) варианты 1 и 2 верны. 

Вопрос 7. (ПКП-3) Выберите внешние источники финансирования 

проектов: 

(1) прибыль от операционной деятельности;  

(2)  кредит;  

(3) лизинг; 

(4) верны варианты 2 и 3.  

Вопрос 8. (ПКН-6) Источниками долгосрочного долгового 

финансирования могут быть: 

(1) амортизационные отчисления; 

(2) прибыль компании;  

(3) долгосрочные кредиты у самостоятельных или входящих в 

синдикаты банков; «клубные» долгосрочные кредиты в коммерческих 

банках;  

(4) все ответы правильны.  

Вопрос 9.  (ПКН-6) Укажите выход из процесса оценки стоимости: 

(1) календари ресурсов;  

(2) базовый план содержания; 

(3) расписание проекта; 

(4) план обеспечения персоналом.  

Вопрос 10. (ПКП-3) Дерево стоимости – это: 

(1) декомпозиция требуемых для выполнения проекта ресурсов;  

(2) декомпозиция стоимостных показателей на основе ИСР, дерева 

ресурсов и данных о стоимости элементом проекта;  

(3) структурная декомпозиция контрактов по элементам проекта;  

(4) сетевая модель проекта.  

Вопрос 11. (ПКП-3) Управление стоимостью проекта включает в себя: 

(1) процессы, необходимые для планирования, оценки, разработки 

бюджета, привлечения финансирования;  

(2) процессы организации, управления и руководства командой 

проекта;  

(3) процессы, необходимые для планирования, оценки, разработки 

бюджета, привлечения финансирования, финансирования, управления и 

контроля стоимости, обеспечивающие исполнение проекта в рамках 

одобренного бюджета;  

(4) процессы, необходимые для того, чтобы обеспечить своевременное 

выполнение проекта.  

Вопрос 12. (ПКП-3) Входом процесса оценки стоимости проекта 

является: 

(1) план управления стоимостью;  

(2) план управления стейкхолдерами;  

(3) куратор проекта; 



(4) место реализации проекта. 

Вопрос 13. (ПКП-3) Методами оценки стоимости проекта являются: 

(1) анализ предложений потенциальных подрядчиков;  

(2) метод аналогий;  

(3) оценки стоимости операций; 

(4) все ответы правильны.  

Вопрос 14. (ПКП-3) Выходами процесса оценки стоимости проекта 

являются: 

(1) оценки стоимости операций;  

(2) основа для оценок обновления документов проекта;  

(3) план управления стоимостью;  

(4) все ответы правильны. 

Вопрос 15. (ПКП-3) Оценка стоимости по трем точкам использует 

следующие точки: 

(1) оптимистичная;  

(2) наиболее вероятная;  

(3) пессимистичная; 

(4) все варианты правильные.  

Вопрос 16. (ПКП-3) Сумма все затрат по проекту составляет  

_________ проекта. 

Вопрос 17. (ПКН-6) Стоимость проекта, распределенная по срокам и 

направлениям расходования называется __________ проекта. 

Вопрос 18. (ПКП-3) Амортизационные отчисления являются 

_______________ источником финансирования проекта. 

Вопрос 19. (ПКП-3) Затраты, связанные с реагированием на риски  

____________  в стоимость проекта. 

Вопрос 20. (ПКП-3) Отклонение фактических затрат от плановых 

определяются в ходе анализа методом _________ объема. 

 

Критерии оценивания:  

Оценкой «отлично» (зачет) оценивается полное освоение компетенции 

по данной дисциплине – 85 и выше баллов. 

Оценкой «хорошо» (зачет) оценивается усвоение компетенции, однако 

в ответах допускаются неточности и незначительные ошибки – от 70 до 84 

баллов. 

Оценка «удовлетворительно» (зачет) свидетельствует о том, что 

студент освоил компетенции, допускает отдельные ошибки – от 50 до 69 

баллов. 

Оценка «неудовлетворительно» (незачет) выставляется в том случае, 

если студентом компетенции не освоены и ответы содержат существенные 

ошибки – менее 50 баллов. 

 

 

 

 



Ключ к тесту 
Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ 3 1 4 4 3 4 4 4 1 2 3 1 4 4 4 
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Баллы 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

 
 

 


