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Оценочные средства для оценки сформированности компетенций 

 

Вопрос 1. (ПКН-9) В проекте НЕ подвергается изменениям: 

(1) срок; 

(2) состав заказчиков; 

(3) бюджет; 

(4) цели. 

Вопрос 2. (ПКН-9) Основными участниками проекта являются: 

(1) исполнители проекта; 

(2) проверенные наемные работники; 

(3) люди, оказывающие влияние на параметры проекта; 

(4) организации, вовлеченные в выполнение работ проекта. 

Вопрос 3. (ПКН-9) Управлению проектами присуща следующая организационная 

структура: 

(1) матричная; 

(2) смешанная; 

(3) дивизионная; 

(4) штабно-линейная. 

Вопрос 4. (ПКН-10) Процесс планирования, организации и управления работами и 

ресурсами, направленный на достижение поставленной цели, как правило, в 

условиях ограничений на время, имеющиеся ресурсы или стоимость работ 

называется: 

(1) управление проектом; 

(2) структурное планирование; 

(3) календарное планирование; 

(4) все из перечисленного. 

Вопрос 5. (ПКН-9) Под управлением проектами понимают: 

(1) деятельность управленческого персонала проекта; 

(2) приложение знаний, навыков, методов и средств к работам проекта для 

достижения целей проекта при соблюдении или превышении потребностей, 

или ожиданий участников проекта; 

(3) управление персоналом, вовлеченным в реализацию проекта; 

(4) управление сроками, стоимостью, рисками, качеством, и другими 

параметрами проекта. 

Вопрос 6. (ПКН-10) Выберите неверное утверждение из ниже перечисленных: 

(1) программы – это группа взаимосвязанных проектов; 

(2) жизненный цикл проекта — это последовательные и иногда 

перекрывающиеся фазы проекта; 

(3) проект может быть частью программы, а может и не быть; 

(4) портфели – это наборы независимых проектов или программ. 

Вопрос 7.  (ПКН-10) Дайте определение понятия «Проект»: 

(1) проект - это комплекс разнообразных мероприятий, предназначенных для 

скорейшего достижения поставленных целей; 

(2) проект - это серия взаимосвязанных мероприятий, предназначенных в 

установленные сроки достичь поставленных целей; 
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(3) проект - это комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных 

для достижения в течение ограниченного периода времени и при 

установленном бюджете поставленных целей; 

(4) проект - это серия разнообразных мероприятий, позволяющая использовать 

установленный бюджет для поставленных целей. 

Вопрос 8. (ПКН-9) Дайте определение бизнес-плана проекта: 

(1) совокупность расчетных документов; 

(2) совокупность правовых документов; 

(3) совокупность аналитических, расчетных и правовых документов планового 

характера; 

(4) совокупность учредительных документов. 

Вопрос 9. (ПКН-9) Основными мероприятиями по минимизации проектных рисков 

являются:  

(1) страхование рисков, диверсификация рисков, отчисления на 

непредвиденные обстоятельства; 

(2) страхование рисков, количественный анализ рисков. 

(3) диверсификация (распределение) рисков, качественный анализ рисков. 

(4) анализ чувствительности проекта, диверсификация (распределение) рисков. 

Вопрос 10. (ПКН-9) Дайте определение понятия «Жизненный цикл проекта»: 

(1) жизненный цикл проекта - это ограниченный период времени, состоящий 

из суммы времени выполнения работ проекта; 

(2) жизненный цикл проекта - это ограниченный период времени анализа 

проекта; 

(3) жизненный цикл проекта - это отрезок времени, за который 

разрабатывается технико-экономическое обоснование проекта; 

(4) жизненный цикл проекта - это ограниченный период времени реализации 

проекта, за который реализуются поставленные цели. 

Вопрос 11. (ПКН-9) Жизненный цикл проекта делят на следующие условные 

глобальные стадии: 

(1) аналитическую, инвестиционную и реализационную; 

(2) реализационную и эксплуатационную; 

(3) прединвестиционную, инвестиционную, реализационную и 

эксплуатационную; 

(4) аналитическую, прединвестиционную и эксплуатационную. 

Вопрос 12. (ПКН-10) Комплексная экспертиза проекта проводится для: 

(1) принятия решения по реализации и финансирования проекта; 

(2) реализации проекта; 

(3) эксплуатации проекта; 

(4) завершения проекта. 

Вопрос 13. (ПКН-10) Инвестор при вложении средств в инновационный проект 

обычно желает достичь следующую основную цель:  

(1) достижение в короткий срок максимального прироста вложенных средств; 

(2) получение стабильного дохода на вложенный капитал; 

(3) защита капитала от инфляции; 

(4) стимулирование новых направлений научно-технического развития. 

Вопрос 14. (ПКН-9) Команда проекта – это: 
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(1) группа сотрудников, которые всегда срывают сроки проекта; 

(2) совокупность лиц, объединенных в работе над проектом; 

(3) поставщики и подрядчики в проекте; 

(4) авторы, редакторы и участники проектной деятельности. 

Вопрос 15. (ПКН-9) Критический путь – это: 

(1) наиболее длинный непрерывный путь работ в сетевом графике проекта; 

(2) наиболее короткий путь работ проекта; 

(3) все самые опасные этапы проекта; 

(4) указатель ключевых вех проекта. 

Вопрос 16. (ПКН-9) В проекте не подвергается изменениям __________ 

Вопрос 17. (ПКН-9) Исполнители проекта являются  ______________ участниками 

проекта 

Вопрос 18. (ПКН-9) Расписание проекта обычно представляют в виде диаграммы 

_________ 

Вопрос 19. (ПКН-10) Критический путь проекта определяется из __________ модели 

Вопрос 20. (ПКН-9) Основным оценочным критерием экономической 

эффективности проекта является ________________________ 

 

Критерии оценивания:  

Оценкой «отлично» (зачет) оценивается полное освоение компетенции по 

данной дисциплине – 85 и выше баллов. 

Оценкой «хорошо» (зачет) оценивается усвоение компетенции, однако в 

ответах допускаются неточности и незначительные ошибки – от 70 до 84 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» (зачет) свидетельствует о том, что студент 

освоил компетенции, допускает отдельные ошибки – от 50 до 69 баллов. 

Оценка «неудовлетворительно» (незачет) выставляется в том случае, если 

студентом компетенции не освоены и ответы содержат существенные ошибки – 

менее 50 баллов. 

 

Ключ к тесту 

 
Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ 4 1 1 1 2 2 3 3 1 4 3 1 1 2 1 
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Баллы 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

 


