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Оценочные средства для оценки сформированности компетенций  

 

Вопрос 1.  (ПКП-4) Дайте определение понятия «Проект»: 

(1) проект - это комплекс разнообразных мероприятий, 

предназначенных для скорейшего достижения поставленных целей; 

(2) проект - это серия взаимосвязанных мероприятий, 

предназначенных в установленные сроки достичь поставленных целей; 

(3) проект - это комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

предназначенных для достижения в течение ограниченного периода времени 

и при установленном бюджете поставленных целей; 

(4) проект - это серия разнообразных мероприятий, позволяющая 

использовать установленный бюджет для поставленных целей. 

Вопрос 2. (ПКП-3) В проекте не подвергается изменениям: 

(1) срок; 

(2) состав заказчиков; 

(3) бюджет; 

(4) цели. 

Вопрос 3. (ПКП-3) Риск в терминах ожидаемой денежной стоимости 

оценивается как произведение вероятности на денежную оценку его 

последствий. Определите, какой из перечисленных ниже рисков проекта 

является максимальным: 

(1) колебания цен: вероятность — 0,3, оценка последствий — 10 млн 

дол. США; 

(2) сбои в системе поставок: вероятность — 0,2, оценка последствий — 

14 млн дол. США; 

(3) ошибки в маркетинге: вероятность — 0,2, оценка последствий — 10 

млн дол. США; 

(4) увеличение продолжительности проекта: вероятность — 0,1, оценка 

последствий — 20 млн дол. США; 

Вопрос 4. (ПКП-3) Анализ чувствительности проекта: 

(1) позволяет определить степень устойчивости проекта по отношению 

к возможным изменениям условий его реализации; 

(2) позволяет оценить, как изменяются результирующие показатели 

реализации проекта при различных значениях заданных переменных, 

необходимых для расчета; 

(3) позволяет предопределить успешность проекта; 

(4) предполагает разработку нескольких вариантов развития проекта и 

их сравнительную оценку. 

Вопрос 5. (ПКП-3) При анализе рисков используется иерархическая 

модель: 

(1) структура разбиения работ; 

(2) дерево работ; 

(3) дерево ресурсов; 

(4) структура разбиения рисков. 

Вопрос 6. (ПКП-4)  Внешняя окружающая среда проекта — это: 



(1) совокупность факторов и объектов, непосредственно не 

принимающих участия в проекте, но влияющих на проект и осуществляющих 

взаимодействие с проектом и отдельными его элементами; 

(2)  совокупность всех участников проекта и других физических и 

юридических лиц, заинтересованных в его результатах; 

(3) совокупность независимых хозяйствующих субъектов, 

взаимодействующих с участниками проекта напрямую; 

(4) непосредственные участники проекта.  

Вопрос 7.  (ПКП-4) К методу анализа рисков можно отнести: 

(1) сетевые матрицы; 

(2) анализ чувствительности; 

(3) матрицу ответственности; 

(4) метод освоенного объема. 

Вопрос 8. (ПКП-3) К методам минимизации рисков можно отнести: 

(1) страхование; 

(2) резервирование средств; 

(3)  распределение рисков; 

(4) все варианты правильны. 

Вопрос 9. (ПКП-4) Ветвями дерева решений являются: 

(1) вариант действий; 

(2) технологическая зависимость; 

(3) административное подчинение; 

(4) фиктивная работа. 

Вопрос 10.  (ПКП-4) Снизить риски проекта позволяет: 

(1) функционально-стоимостный анализ; 

(2) метод сбалансированных показателей; 

(3) создание резервов; 

(4) все варианты ответов правильны. 

Вопрос 11. (ПКП-3) Управление проектом – это…  

(1) систематически протекающий процесс обработки информации, 

предназначенный для выявления различий между плановыми величинами и 

величинами, взятыми для сравнения, а также анализа выявленных 

отклонений; 

 (2) комплекс взаимосвязанных структур, обслуживающих и 

обеспечивающих реализацию инновационно-инвестиционных процессов;  

(3) представляет собой методологию организации, планирования, 

руководства, координации человеческих и материальных ресурсов на 

протяжении жизненного цикла проекта;  

(4) деятельность полномочного руководителя проекта, менеджера 

проекта, выполняющего отдельные специфические виды деятельности и 

процессы по проекту.  

Вопрос 12. (ПКП-3) Укажите стадии жизненного цикла проекта, в 

которых руководители обязаны постоянно контролировать риски проекта  

(1) стадия разработки;  

(2) стадия реализации;  



(3) стадия завершения; 

 (4) на всех стадиях жизненного цикла проекта. 

Вопрос 13. (ПКП-3) Укажите процесс управления проектом, в котором  

имеется максимальная возможность влиять  на результаты проекта  

(1) планирование;  

(2) исполнение; 

3) инициирование; 

 (4) закрытие.   

 Вопрос 14. (ПКП-3) При анализе и оценке рисков проекта 

используется: 

(1) метод критического пути; 

(2) метод анализа чувствительности; 

(3) симплекс-метод; 

(4) метод освоенного объема. 

Вопрос 15. (ПКП-3) Реестр рисков — это: 

(1) перечень возможных рисков проекта; 

(2) список рисков, закрепленных за куратором проекта; 

(3) ранги рисков; 

(4) риски, на которые разработаны меры реагирования. 

Вопрос 16. (ПКП-3) Основная причина рисков проекта _________ 

событий, которые будут происходить в проекте. 

Вопрос 17. (ПКП-4) Вероятность колебания цен  0,2, оценка 

последствий — 15 млн дол. США. Тогда возможный резерв по данному 

риску должен быть не менее ________  дол. США. 

Вопрос 18. (ПКП-3) Абсолютно все риски проекта __________ быть 

застрахованы. 

Вопрос 19. (ПКП-3) Качественный анализ рисков производится для 

установления _________ учтенных рисков проекта. 

Вопрос 20. (ПКП-3) РМВОК 6-й редакции предусматривает ____ 

процессов в области управления рисками. 

 

Критерии оценивания:  

Оценкой «отлично» (зачет) оценивается полное освоение компетенции 

по данной дисциплине – 85 и выше баллов. 

Оценкой «хорошо» (зачет) оценивается усвоение компетенции, однако 

в ответах допускаются неточности и незначительные ошибки – от 70 до 84 

баллов. 

Оценка «удовлетворительно» (зачет) свидетельствует о том, что 

студент освоил компетенции, допускает отдельные ошибки – от 50 до 69 

баллов. 

Оценка «неудовлетворительно» (незачет) выставляется в том случае, 

если студентом компетенции не освоены и ответы содержат существенные 

ошибки – менее 50 баллов. 
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