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Оценочные средства для оценки сформированности компетенций  
 

Вопрос 1. (ПКП-3) В проекте НЕ подвергается изменениям: 

(1) срок; 

(2) состав заказчиков; 

(3) бюджет; 

(4) цели. 

Вопрос 2.  (ПКП-4) Дайте определение понятия «Проект»: 

(1) проект - это комплекс разнообразных мероприятий, 

предназначенных для скорейшего достижения поставленных целей; 

(2) проект - это серия взаимосвязанных мероприятий, 

предназначенных в установленные сроки достичь поставленных целей; 

(3) проект - это комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

предназначенных для достижения в течение ограниченного периода времени 

и при установленном бюджете поставленных целей; 

(4) проект - это серия разнообразных мероприятий, позволяющая 

использовать установленный бюджет для поставленных целей. 

Вопрос 3. (ПКП-3) Дайте определение понятия «Жизненный цикл 

проекта»: 

(1) жизненный цикл проекта - это ограниченный период времени, 

состоящий из суммы времени выполнения работ проекта; 

(2) жизненный цикл проекта - это ограниченный период времени 

анализа проекта; 

(3) жизненный цикл проекта - это отрезок времени, за который 

разрабатывается технико-экономическое обоснование проекта; 

(4) жизненный цикл проекта - это ограниченный период времени 

реализации проекта, за который реализуются поставленные цели. 

Вопрос 4. (ПКП-3) Жизненный цикл проекта делят на следующие 

условные глобальные стадии: 

(1) аналитическую, инвестиционную и реализационную; 

(2) реализационную и эксплуатационную; 

(3) прединвестиционную, инвестиционную, реализационную и 

эксплуатационную; 

(4) аналитическую, прединвестиционную и эксплуатационную. 

Вопрос 5. (ПКП-3) Критический путь в сетевом графике – это: 

(1) наиболее длинный непрерывный путь работ в сетевом графике 

проекта; 

(2) наиболее короткий путь работ проекта; 

(3) все самые опасные этапы проекта; 

(4) указатель ключевых вех проекта. 

Вопрос 6. (ПКП-4)  Окружающая среда проекта — это: 

(1) совокупность факторов и объектов, непосредственно не 

принимающих участия в проекте, но влияющих на проект и осуществляющих 

взаимодействие с проектом и отдельными его элементами; 



(2)  совокупность всех участников проекта и других физических и 

юридических лиц, заинтересованных в его результатах; 

(3) совокупность независимых хозяйствующих субъектов, 

взаимодействующих с участниками проекта напрямую; 

(4) непосредственные участники проекта.  

Вопрос 7.  (ПКП-4) Инициатором проекта является: 

(1) субъект деятельности, заинтересованный в достижении основной 

цели результатов проекта; 

(2) участник, осуществляющий финансирование проекта и 

заинтересованный в достижении финансовых результатов проекта; 

(3) тот, кто несет расходы по проекту;  

(4) субъект, являющийся носителем основной идеи проекта и 

инициативы по его реализации. 

Вопрос 8. (ПКП-3) Возможность участников проекта воздействовать на 

него: 

(1) в фазе разработки больше, чем в фазе реализации; 

(2) в фазе разработки меньше, чем в фазе реализации; 

(3) возможность воздействия не зависит от фазы проекта; 

(4) одинакова в фазе реализации и в фазе разработки. 

Вопрос 9. (ПКП-4) Планирование — это: 

(1) определение оптимального результата при заданных ограничениях 

времени и ресурсов; 

(2) определение путей, методов и средств достижения поставленной 

цели; 

(3) установление слаженных, сбалансированных, гармоничных 

отношений между участниками совместного труда; 

(4) создание стимулирующих условий труда, при которых каждый 

работник трудится с полной отдачей. 

Вопрос 10.  (ПКП-4) Полный перечень подсистем управления проектом 

включает в себя: 

(1) управление содержанием, управление продолжительностью, 

управление стоимостью, управление качеством, управление ресурсами, 

управление рисками, интеграцию проекта; 

(2) управление содержанием, управление продолжительностью, 

управление стоимостью, управление качеством, управление персоналом, 

управление материально-техническим обеспечением, управление 

коммуникациями, управление рисками; 

(3) планирование, организацию, координацию, активизацию, контроль; 

(4) анализ, учет, организацию осуществления, администрирование, 

экспертизу, бухгалтерский и управленческий учет, торги и контракты, 

отчетность, оценку. 

Вопрос 11. (ПКП-3) При управлении продолжительностью проекта 

используется: 

(1) дерево целей; 

(2) сетевой график; 



(3) структура стоимости; 

(4) график денежных потоков. 

Вопрос 12. (ПКП-3) График Гантта позволяет: 

(1) отразить продолжительность выполнения работ по проекту; 

(2) показать логическую связь между работами по проекту; 

(3) спрогнозировать ход выполнения работ по проекту; 

(4) все варианты ответов верны. 

Вопрос 13. (ПКП-3) В управлении сроками проекта используются  

(1) дерево целей; 

(2) дерево работ; 

(3) организационная структура; 

(4) сетевой график. 

Вопрос 14. (ПКП-3) Методы управления на основе сетевых моделей 

получили название: 

(1) методы обзора и пересмотра программ; 

(2) методы сетевого планирования и управления; 

(3) методы критического пути; 

(4) программно-целевой подход. 

Вопрос 15. (ПКП-3) Фиктивная работа — это: 

(1) трудовой процесс, не имеющий результатов; 

(2) неоплачиваемая работа; 

(3) работа, результаты которой никому не нужны; 

(4) зависимость между двумя или несколькими событиями, не 

требующая ни затрат времени, ни ресурсов, но показывающая логическую 

связь работ. 

Вопрос 16. (ПКП-3) Расписание проекта обычно представляют в виде 

диаграммы _________ 

Вопрос 17. (ПКП-4) Критический путь проекта определяется из 

__________ модели 

Вопрос 18. (ПКП-3) При построении сетевых матриц изображение 

тупиковых событий ________________. 

Вопрос 19. (ПКП-3) Процесс, не требующий затрат труда, но 

требующий затрат времени называется ____________. 

Вопрос 20. (ПКП-3) ______________           — это      результат 

выполнения одной или нескольких работ, позволяющий начинать 

следующую работу в сетевой модели. 

 

Критерии оценивания:  

Оценкой «отлично» (зачет) оценивается полное освоение компетенции 

по данной дисциплине – 85 и выше баллов. 

Оценкой «хорошо» (зачет) оценивается усвоение компетенции, однако 

в ответах допускаются неточности и незначительные ошибки – от 70 до 84 

баллов. 



Оценка «удовлетворительно» (зачет) свидетельствует о том, что 

студент освоил компетенции, допускает отдельные ошибки – от 50 до 69 

баллов. 

Оценка «неудовлетворительно» (незачет) выставляется в том случае, 

если студентом компетенции не освоены и ответы содержат существенные 

ошибки – менее 50 баллов. 

 

 

 

 

Ключ к тесту 

 
Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ 4 3 4 3 1 1 4 1 2 2 2 4 4 3 4 
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